

# Responsable de lot travaux

PRÉSENTIEL

Maîtriser l'ensemble des missions et responsabilités des agents responsables de lots travaux

Formation uniquement éligible au personnel du groupe SNCF

● **Code Raf :** IGTC3D00 ● **Niveau :** 2 - Initial ● **Durée :** 4 jours ● **Tarif :** à partir de 2 600.00€ HT

● **Prérequis :** Aucun

## ● Présentation

### Objectifs pédagogiques :

- Connaître les processus fondamentaux du pilotage d'un lot travaux d'un projet SNCF réseau
- Connaître les principes d'application de l'assurance qualité sur son lot
- Maîtriser les bases du suivi d'un marché de travaux
- Savoir appréhender les situations particulières dans le suivi d'un marché de travaux

A l'issue de la formation, les participants seront en mesure d'appliquer efficacement ses connaissances dans l'exercice de son métier ; ils disposent de de connaissances juridiques de base sur les responsabilités et les délégations, et des références documentaires nécessaires (IN) dans les domaines :

- Du Management de projet,
- De la réservation de capacité,
- Des matières et approvisionnement,
- De la programmation du personnel,

- Des DOE,
- De la mise en œuvre de l'assurance qualité et de l'environnement,
- De la co-activité,
- Des marchés de travaux.

Ces connaissances sont mises en pratique au fil de la formation au moyen d'exercices pédagogiques. L'expérience des participants permettra de détecter les difficultés

---

## ● Programme

### **Jour 1**

Dispositions générales applicables aux projets :

- Acteurs SNCF Réseau
- Fondamentaux du Management de Projet
- Gestion de projet, rôle des acteurs
- Documents fondamentaux du MDP
- Maîtrise des délais

### **Jour 2**

Gérer un lot travaux SNCF Réseau :

- Programmer les capacités travaux
- Gérer les approvisionnements
- Programmer le personnel
- Entrée en périmètre de maintenance

Assurer le suivi et l'exécution du chantier :

- Mise en œuvre de l'assurance qualité et suivi technique
- Volet environnemental

- Rôle du RLT dans la gestion de la coactivité

### **Jour 3**

Suivi d'un chantier de travaux au regard des évènements pouvant affecter son déroulement :

- Situations rencontrées
- Principaux intervenants du marché
- Documents du marché

Déroulement du chantier :

- Faits normaux
- Faits anormaux ou aléas

### **Jour 4**

- Déroulement du chantier (suite)
- Outils de suivi de marché
- Maîtrise des coûts

### **Jour 5**

- Sensibilisation aux risques juridiques et pénaux

Conclusion

---

## **● Méthodes mobilisées**

Mises en pratique au fil de la formation au moyen d'exercices pédagogiques. L'expérience des participants permettra de détecter les difficultés.

## ● Public cible

Cette formation s'adresse au

- Responsable de lot travaux en poste ou devant prendre ces missions :
- Nouveau parcours des attachés TS MOET
- Jeunes cadres et agents en situation de reconversion
- Agents en situation de prise de poste RLT

---

## ● Modalités

### 01 **Appréciation**

---

Un questionnaire d'appréciation est systématiquement envoyé après la formation.

### 02 **Évaluation**

---

L'atteinte des objectifs de la formation est évaluée durant la formation.

Une auto-évaluation de l'atteinte des objectifs et de la mise en œuvre des acquis est envoyée à l'apprenant 2 à 3 mois après de la formation.

### 03 **Inscription**

---

Pour les collaborateurs SNCF, inscription auprès de votre Cofo

Délais d'accès : Inscription possible **jusqu'à 15 jours avant la formation**

**Pour une question sur le contenu de la formation :**

[developpement@monudi.com](mailto:developpement@monudi.com)

**Pour une question administrative sur la formation :**

[production@monudi.com](mailto:production@monudi.com)