

Pilotage et Reporting

PRÉSENTIEL

Comprendre sa responsabilité dans le pilotage et le reporting à mettre en oeuvre dans le cadre des projets

Formation uniquement éligible au personnel du groupe SNCF

- **Code Raf :** IGTCU05
- **Niveau :** 3 - Perfectionnement
- **Durée :** 2 jours
- **Tarif :** à partir de 1 300.00€ HT

- **Prérequis :** Connaître les bases du management de projet - Avoir suivi la formation : Management de Projet : Principes et Méthodes (IGTC1001/IGTC1001BL).

● Présentation

Ce module traite de l'ensemble des opérations de pilotage et de reporting.

Objectifs pédagogiques :

- Savoir piloter la gestion d'opération, intégrer les enjeux du reporting
- Comprendre le sens des différentes tâches et enjeux pour l'équipe projet
- Savoir mieux travailler ensemble sur l'opération

● Programme

Ce module de perfectionnement traitera l'ensemble des opérations de pilotage et de reporting.

Il s'agit de donner du sens aux différentes tâches et postures nécessaires en regard des enjeux

du reporting, dans le respect des processus en place au sein de SNCF Réseau, des conventions de financement et des liens avec les financeurs.

Chacun devra comprendre sa responsabilité dans le pilotage et le reporting à mettre en oeuvre dans le cadre des projets. L'accent sera mis sur la fiabilité, la traçabilité, l'exhaustivité (la complétude) de sa contribution.

Il s'agit de donner du sens aux différentes tâches et postures nécessaires au regard des enjeux du reporting dans le respect des processus en place au sein de SNCF Réseau, des conventions de financement et des liens avec les financeurs.

L'accent sera mis sur la fiabilité, la traçabilité, l'exhaustivité (la complétude) de sa contribution.

● Méthodes mobilisées

La formation se veut pragmatique. Il sera autant que possible fait appel aux exemples ou mises en situation concrètes.

Ces connaissances sont mises en pratique au fil de la formation au moyen d'exercices pédagogiques

● Public cible

- Pilote d'Opération (PO),
 - Chef de projet (CdP),
 - Chef de projet opérationnel (CPO),
 - Contrôleur financier de projet (CFP)
 - Gestionnaire financier de projet (GFP),
 - La maîtrise d'ouvrage (RMOA, MOA)
-

● Modalités

01 **Appréciation**

Un questionnaire d'appréciation est systématiquement envoyé après la formation.

02 **Évaluation**

L'atteinte des objectifs de la formation est évaluée durant la formation.

Une auto-évaluation de l'atteinte des objectifs et de la mise en œuvre des acquis est envoyée à l'apprenant 2 à 3 mois après de la formation.

03 **Modalités d'inscription**

- Pour les collaborateurs SNCF, inscription auprès de votre Cofo

Délais d'accès : Inscription possible **jusqu'à 15 jours avant la formation**

Version active du du 2025/03/21

Pour une question sur le contenu de la formation :
developpement@monudi.com

Pour une question administrative sur la formation :
production@monudi.com